

Bilaga 1 - Faser för genomförande av projektet

FAS 1	FAS 2	FAS 3	FAS 4
VT 12	VT 12	HT 12	HT 12
<p>Projektplanering Konkretisering av projektet utifrån projektansökan.</p> <p>Utformning av VFU-uppgift.</p>	<p>Pilotprojekt 1 Integrering av VFU-uppgift (YP04LÄ) med kurs (YP06LÄ) i bedömning och betygssättning av yrkeskunnande.</p> <p>Uppföljning och kollegial diskussion om resultatet av pilotprojekt 1</p>	<p>Pilotprojekt 2 Integrering av VFU-uppgift (YP04LÄ) med kurs (YP06LÄ) i bedömning och betygssättning av yrkeskunnande.</p> <p>Uppföljning av resultatet. Revidering av VFU-uppgift. Planering av ny pilotstudie.</p>	<p>Redovisning Skriftlig projektrapport</p> <ul style="list-style-type: none"> - Workshop med SYV - Presentation av FL-projektet på Agora/ IPD - Presentation av FL-projektet på Högre didaktiskt seminarium/ IPD.

Tidsplan

Faser	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
1. Planering												
2. Pilot 1												
3. Pilot 2												
4. Rapport												
Projekt-möten	18/1	7/2 22/2	14/3			19/6		22/8	5/9 26/9			
Information om projektet						7/6 ¹				31/10 Agora IPD		5/12 Högre did. seminarium
Referens-grupp										10/10 WS SYV		
Rapport										15/10 Struktur		4/12 Slut disk.

¹ Information till kolleger inom yrkeslärar- och vårdlärarprogrammet om Future learn-projektet